

07年全国一级建造师执业资格考试深度密押试卷建筑工程管理与实务C卷答案 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022_07_E5_B9_B4_E5_85_A8_E5_9B_c67_257294.htm

07年全国一级建造师执业资格考试深度密押试卷建筑工程管理与实务C卷一、单项选择题1 . A2 . A3 . D4 . C5 . A6 . D7 . C8 . C9 . B10 . B11

. A12 . A13 . C14 . A 15 . B16 . B17 . C18 . D19 . D20 . B二、多项选择题1 . AB 2 . BCE 3 . BE 4 . CD 5 . AE 6 . CE 7

. ABE 8 . BCE 9 . ACD 10 . BCD三、案例分析题(一)答：1 .

在防止墙面抹灰开裂的措施中，第二项的“厚度55 mm”应改为“35 mm”。

2 . 在防止墙面抹灰开裂的措施中，应该对水泥进行复试，复试的项目主要有：水泥的凝结时间和水泥的安定性。

3 . 抹灰工程在冬季施工的条件下，应符合下列规定：(1)冬季施工时，抹灰温度应不低于5℃，室内环境温度不低于5℃。

(2)冬季施工时，要注意室内通风换气工作，排除室内湿气，应设专人负责开闭门窗和测温度，保证抹灰不受冻。

(二)答：1 . 在各项费用中：(1)职工教育经费不应支付，该费用已包含在合同价中(或该费用已计入建安工程费的间接费(或管理费)中)。

(2)模型破坏性试验费用应支付，该费用未包含在合同价中(或该费用属业主应支付的研究试验费(或业主的费用))。

混凝土泵送工艺改进试验费不应支付，该费用已包含在合同价中(或该费用已计入建安工程费的措施费中)。

(3)为民工搭建的用房费用不应支付，该费用已包含在合同价中(或该费用已计入建安工程费的措施费中)。为业主搭建的用房费用应支付，该费用未包含在合同价中(或该费用属业

主应支付的临时设施费)。 . (4)施工机械迁移费不应支付，该费用已包含在合同价中(或该费用属建安工程费中的措施费)。(5)降效费 不应支付，属施工单位责任(或该费用已计入建安工程费的措施费中)；降效费 应支付，该费用属业主应给予补偿费用。 2 . 人工费补偿 $(2800-2200) \times 40 = 2400$ (元)；机械台班费补偿 $(410-360) \times 180 = 9000$ (元)。 3 . 进度偏差和投资偏差：(1)第5个月底进度无偏差(或进度偏差为零)，投资偏差为500万元。(2)第10个月底进度偏差为落后1 . 5个月(或1500万元)，投资偏差为超支500万元。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com