

全国一级建造师机电安装工程管理实务试题53 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022__E5_85_A8_E5_9B_BD_E4_B8_80_E7_c67_257658.htm

一、单项选择题1. 承包方在进行施工索赔时，一定要掌握索赔的有利时机，力争()，在单项工程施工中及时经得监理方的认可，使索赔在施工过程中一项项地解决。A. 单项索赔B. 总索赔C. 延期索赔D. 费用索赔2. ()是指虽然无合同和法律依据，承包方认为自己在施工中确实遭到很大损失，而向业主寻求优惠性质的额外付款。A. 合同外索赔B. 施工加速索赔C. 道义索赔D. 工期索赔二、多项选择题1. 为了防范和规避合同风险，在工程合同订立和实施过程中应()。A. 合同谈判时进行风险分析，周密考虑、慎重签字B. 没有认真理解合同内容，实施中带有强烈的主观随意性C. 投保转移风险D. 加强管理，作好记录(反索赔的证据)E. 预留风险费用2. 从风险的来源性质可分为()、公共关系风险、管理风险等。A. 政治风险B. 经济风险C. 技术风险D. 国别风险E. 商务风险3. 公共关系等方面的风险主要有()等方面。A. 与设计部门的关系B. 与业主的关系C. 与监理工程师的关系D. 联营体内部各方的关系E. 与工程所在地主管部门的关系4. 合同风险的防范应从递交投标文件、合同谈判阶段开始，到工程实施完成合同结束为止。防范主要可以从()几个方面入手。A. 使用多种货币计价结算B. 合同风险的回避C. 风险的分散D. 确定和控制风险费E. 风险的转移5. 按索赔目的可分为()。A. 工期索赔B. 费用索赔C. 商务索赔D. 单项索赔6. 索赔费用可分为()。A. 人工费索赔B. 材料费索赔C. 商务索赔D. 施工设

备费索赔E . 管理费索赔 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com