

全国一级建造师机电安装工程管理实务试题52 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/257/2021_2022__E5_85_A8_E5_9B_BD_E4_B8_80_E7_c67_257659.htm

一、单项选择题 1．下列()不是订立合同的依据。A．中标通知书B．投标书中的工期承诺C．投标书中的施工方法D．投标书中的价格优惠承诺 2．合同变更不涉及()。A．质量及特性的变更B．负责人变更C．施工顺序的改变 D．服务的变更 3．不能进行分包的工程是：()。A．主体工程B．一些专业性较强的分部工程C．业主指定的分包项目D．总承包合同约定 4．分包合同()解除总承包单位任何义务与责任。分包单位的任何违约或疏忽，均会被业主视为违约行为。A．可以 B．不能C．随具体情况决定是否可以D．以上都不正确 5．分包单位()再次把工程转包给其他单位。A．不能B．可以C．随具体情况决定是否可以D．以上都不正确 6．分包方对开工、关键工序交验、竣工验收等过程经自行检验合格后，均应事先通知()组织预验收。A．业主方 B．监理方C．总承包方D．设计方 7．由于业主的原因造成分包方不能正常履行合同而产生的损失，应由()共同协商解决，或依据合同的规定解决。A. 业主与分包 B．总包与分包C. 总包与业主D．分包与监理 8．下列()不涉及总承包合同的变更。A．增加工程的附加工作B．因设计变更引起的工程量少量增减C．质量要求的重大变更D．重要设备的重大变更 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com