

项目综合管理：古代经典项目--草船借箭 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/260/2021_2022__E9_A1_B9_E7_9B_AE_E7_BB_BC_E5_c41_260029.htm 近日每每有空余时间,便打开电脑看,而看到周瑜欲杀孔明时,选择了让其十日内造十万枝箭.这绝对是一个项目.项目名称:造箭项目PM:孔明项目团队队长:鲁子敬项目成员:10条船*30名兵=300人.项目时限:十日内完成项目风险:时间太短,根本完不成.项目结案可接受物品:十万枝箭.请想,孔明处于这个项目中,明知这个项目是无法完成的.不但没有向周瑜多请几天,而且还自己减少了七天.以军令状为例,三日完成.可见,这不愧是中国版的罗文.那么孔明采取的策略如下,考虑到周瑜不会给予充足的物料(制箭材料),因此考虑本项目外包给曹操.只不过曹操不知到罢了.因曹操属于有地位的客户,因此孔明完全有理由相信此人必有十万枝箭的库存.而取此十万箭的酬劳即在华容道由关将军放曹操回北.那么孔明实施此项目时注意哪些点呢?* 封锁沟通.因为周瑜是消极因素,所在不能让其知道.* 利用天时.知道第三天江面起雾者,只有孔明.* 善用心理学.判断曹操一定以为此技为周瑜所设,不敢出水军.于是在第三天晚,孔明成功的从曹操处借到10多万支箭,以此上交给周瑜,使其无话可说.同时,也给我们一个好的榜样. 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com