

考试大2007年二级建造师施工管理全真预测试题(六) PDF
转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/262/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c55_262975.htm

参考答案一、单项选择题(共70题, 每题1分。每题的备选项中。只有1个最符合题意)

1. 建造师是一种()的名称。A. 工作岗位 B. 技术职称 C. 管理人士 D. 专业人士

2. 在工程合同价与实际施工成本、工程款支付比较时, 成本的计划值是()。A. 施工预算 B. 工程合同价 C. 实际施工成本 D. 工程款支付

3. 国家二级建造师的职业范围是()。A. 担任工程建设项目的施工的项目经理 B. 担任建设工程项目评估人员 C. 从事建设工程项目咨询工作 D. 从事建设工程项目预算工作

4. 下列选项中, 属于施工方项目管理目标的是项目的() A. 成本目标 B. 功能目标 C. 投资目标 D. 使用目标

5. "自项目开始至项目完成"指的是项目的()。A. 计划期 B. 实施期 C. 周期 D. 工期

6. 项目管理最基本的方法论是在项目实施过程中必须随着情况的变化进行项目目标()。A. 动态控制 B. 风险预测 C. 分解落实 D. 找出实际值与计划值的偏差

7. 监理工程师按照工程监理规范的要求, 实施现场监理的形式不包括()。A. 旁站 B. 巡视 C. 平行检验 D. 见证

8. 项目质量、进度、成本控制编码的基础是()。A. 组织结构图 B. 项目结构图 C. 合同结构图 D. 任务分工表

9. 下列关于风险管理工作流程排序, 正确的是()。A. 风险评估—风险识别—风险响应—风险控制 B. 风险识别—风险评估—风险响应—风险控制 C. 风险识别—风险评估—风险控制—风险响应 D. 风险评估—风险识别—风险控制—风险响应

10. 按照规定, 我国现行建筑安装工程费由()

组成。A . 直接费 间接费 计划利润 税金B . 直接费 间接费 利润 税金C . 直接工程费 措施费 规费 企业管理费D . 直接工程费 现场经费 管理费 临时措施费 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com