

一级建造师专业辅导市政教材（八十二）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/269/2021_2022__E4_B8_80_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_269588.htm 1K422063 城市道路施工准备的内容与要求 为了利用有限资金，以最快的速度，最少的消耗确保工程优质，创造最好的经济效益、社会效益，必须做好充分的施工前的准备工作。(1)组织准备 组建施工组织机构。 建立生产劳动组织 (2)技术准备 熟悉设计文件 编制施工组织设计(施工方案) 技术交底 测量放样 (3)物资准备 材料。 机具 劳保用品 (4)现场准备 拆迁工作政策性强、涉及面广又繁琐，抓紧协调按政策进行，不要因它而影响工程进度。 临时设施包括施工用房、用电、用水、用热、环境维护等。按施工组织设计中的总平面布置图建设，要有利于施工和管理且不扰民。 施工交通建临时施工便线、导行临时交通，管好交通，使施工对人民群众、社会经济生活的影响降到最低。 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com