

考试大2007年全国一级建造师建设工程项目管理全真预测试卷(三) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/270/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c67_270847.htm 一、单项选择题。(共70题, 每题1分。每题的备选项中。只有一个最符合题意)

1. 业主方项目管理的目标是()。A. 投资目标、费用目标和进度目标
B. 投资目标、进度目标和成本目标
C. 投资目标、进度目标和范围目标
D. 投资目标、进度目标和质量目标
2. 开发方提供的项目管理服务属于()方的项目管理。A. 政府
B. 承包商
C. 业主
D. 供货
3. 20世纪70年代中期国外的项目管理咨询公司的主要服务对象是()。A. 业主
B. 承包商
C. 设计方
D. 供货方
4. “项目策划”指的是目标控制前的一系列()。A. 施工组织设计工作
B. 计划和协调工作
C. 组织和管理工作
D. 筹划和准备工作
5. 建设工程项目实施阶段策划的内容包括()。A. 建设环境和条件的调查与分析
B. 项目结构分析
C. 项目实施的环境和条件的调查与分析
D. 项目建设目标论证与项目定义
6. 风险管理包括策划、组织、()、协调和控制等方面的工作。A. 技术
B. 经济
C. 领导
D. 合同
7. 监理单位是建筑市场的主体之一, 建设监理是一种高智能的()服务。A. 有偿技术
B. 无偿技术
C. 代理
D. 监督
8. 旁站监理人员实施旁站监理时, 发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的, 有权责令施工企业()。A. 立即整改
B. 局部暂停施工
C. 应急措施
D. 全部施工
9. 建筑工程监理应当依照()及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同, 对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面, 代表建设单位实施监督。A. 技术标准
B. 设计文件
C. 承包合同
D.

· 法律、行政法规10 . 风险管理主要涉及()、设备质量风险、可靠性工程问题、采矿、设备维护与更新、自动仪表可靠性分析、金融和经济决策等领域，而应用到项目管理是近十几年才兴起的。A . 技术风险B . 事故责任险C . 人身伤亡险D . 工程质量险 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com