

考试大2007年全国一级建造师建设工程项目管理全真预测试卷(七) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/274/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c67_274108.htm 参考答案一、单项选择题。

(共70题, 每题1分。每题的备选项中。只有一个最符合题意)1. 建设工程项目决策阶段管理工作的主要任务是()。A. 调查研究B. 确定项目的定义C. 经济分析D. 项目立项2. 设计、采购和施工任务综合的承包被简称为()。A. EPC承包B. 联合体承包C. DB承包D. CM总承包援助3. 业主方项目管理的目标包括项目的()。A. 投资目标、质量目标、安全目标B. 投资目标、进度目标、成本目标C. 进度目标、投资目标、安全目标D. 投资目标、进度目标、质量目标7. 建筑施工企业项目经理资质核准将取消, 由()代替, 并设立过渡期。A. 注册建造师B. 注册造价师C. 注册建筑师D. 注册结构工程师8. 设计方的项目管理工作主要在()进行。A. 设计前准备阶段B. 初步设计阶段C. 施工图设计阶段D. 设计阶段9. 对实行强制性监理的建设工程范围作出具体规定的法规是()。A. 《中华人民共和国建筑法》B. 《中华人民共和国招标投标法》C. 《建设工程质量管理条例》D. 《建设工程监理范围和规模标准规定》10. 项目结构图通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解, 以反映组成该项目的所有()。A. 工作任务B. 工作流程C. 工作结构D. 工作关系

100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com