

考试大2007年全国一级建造师建设工程项目管理全真预测试卷(十) PDF转换可能丢失图片或格式, 建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/275/2021\\_2022\\_\\_E8\\_80\\_83\\_E8\\_AF\\_95\\_E5\\_A4\\_A72\\_c67\\_275125.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/275/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c67_275125.htm) 答案一、单项选择题。(

共70题, 每题1分。每题的备选项中, 只有一个最符合题意)1

1. 建设工程项目管理是自项目开始到项目完成, 通过(), 以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。A. 预算管理和施工管理 B. 前馈控制和后馈控制 C. 投资管理和项目策划 D. 项目策划和项目控制

2. 建设工程项目管理规划的编制应由()负责。A. 项目主管部门 B. 项目总工程师 C. 项目经理 D. 项目总规划师

3. 施工总承包方的项目管理属于()的项目管理。A. 设计方 B. 施工方 C. 监理方 D. 业主方

6. 国家推行建筑工程监理制度。()可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。A. 国务院 B. 国家建设局 C. 省建设局 D. 质检站

7. ()是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中, 对关键部位、关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。A. 全程监理 B. 旁站监理 C. 关键监理 D. 全站监理

8. 我国于()年由原国家计划委员会提出推行项目前期项目经理负责制。A. 1988 B. 1983 C. 1981 D. 1995

9. 对于工程项目管理而言, 风险是指()。A. 危险 B. 可能出现的影响目标实现的不确定因素 C. 可能出现的损失 D. 可能出现的影响施工成本的不确定因素

10. 以下有关项目经理的地位和作用的描述中, 错误的是()。A. 他一定是一个企业法定代表人在工程项目上的代表人 B. 他的任务仅限于从事项目管理工作, 其主要任务是项目目标的控制 C. 他是一个组织系统中的管理者, 至于他是否有人事权、财权和物资采购权等管理权

限，则由其上级确定D．项目经理是一个管理岗位，而不是一个技术岗位 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)