

考试大2007年全国一级建造师建设工程项目管理全真预测试题（八）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/275/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c67_275130.htm 参考答案一、单项选择题。

（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）’ 1．建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的()

。A．全寿命周期B．决策阶段C．实施阶段D．施工阶段2．

下面()属于我国推行建设工程监理制度的目的之一。A．促进建筑市场发展B．提高工程建设技术C．充分发挥投资效益D

．确保工程施工成本3．国家推行建筑工程监理制度，()可以

规定实行强制监理的建筑工程的范围。A．建设部B．国务院

C．国家计委D．地方政府4．监理单位与项目法人之间是

委托与被委托的()。A．代理关系B．法律关系C．合同关系D

．经济关系5．项目管理的三大目标是()。A．范围、费用、

进度B．进度、质量、费用C．投资、进度、费用D．范围、

投资、进度6．施工组织总设计是以()为对象而编制，是指导

全局性施工的技术和经济纲要。A．单项工程B．单位工程C

．分部工程D．整个建设工程项目7．项目经理部由()负责组

建。A．业主B．施工总承包商C．企业法人代表D．项目经

理8．项目目标动态控制的第一步是()。A．确定项目目标B．

检查项目实际完成情况C．目标调整D．将项目的目标分解9

．对WBS中的每个组成部分进行编码，这是()。A．组织分工

编码B．信息管理编码C．工作流程编码D．项目结构编码10

．材料和设备供应方的项目管理工作主要在建设工程项目

的()进行。A．决策阶段B．实施阶段C．设计阶段D．施工阶

段 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访

