

考试大2007年二级建造师施工管理全真预测试题答案（五）

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/276/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c67_276942.htm

参考答案一、单项选择题

1 . C解析：建造师的执业范围相当广，包括施工企业、建设单位、设计单位等等。

2 . B3 . D4 . A5 . C解析：管理是由多个环节组成的过程。即提出问题、筹划、决策、执行、检查。这些组成管理的环节就是管理的职能。

6 . C7 . D8 . D9 . B10 . B11 . C解析：我国推行建设工程监理制度的目的是：确保工程建设质量；提高工程建设水平；充分发挥投资效益。

12 . B13 . B14 . A15 . B16 . C解析：社会保障费包括养老保险费、失业保险费、医疗保险费。

17 . B18 . C解析：横道图法具有形象、直观、一目了然的优点。

19 . C解析：修正后的总费用法是对总费用法的改进，索赔金额—某项工作调整后的实际总费用—该项工作的报价费用。

20 . C解析：工程量清单包括分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单3部分。

21 . A22 . B23 . B24 . B25 . C26 . C27 . D28 . B29 . D30 . A31 . B32 . D33 . C34 . C35 . C36 . D37 . D38 . C39 . D40 . D41 . C解析：选项C的内容是安全技术交底基本要求。不是主要内容。

42 . A43 . D44 . A45 . B46 . B47 . D解析：D项的内容属于施工现场安全纪律的内容之一。

48 . B49 . D解析：D项正确的叙述应为：“提高员工安全生产意识”。

50 . B51 . D52 . A53 . B54 . B解析：施工项目的安全检查应由项目经理组织，定期进行；整个工程的安全检查应由工程专门人员组织检查。

55 . B56 . C57 . D解析：工程竣工验收通过，实际竣工日期为承包人送交竣工验收报告的

日期。58 . A59 . C60 . D61 . C62 . D63 . C64 . D65 . B66
. C67 . A解析：工程变更有多方面原因，其中一条原因为：
由于产生新技术和知识、有必要改变原设计、原实施方案或
实施计划，或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施
工方案的改变。68 . D69 . C70 . B 100Test 下载频道开通，各
类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com