

考试大2007年二级建造师施工管理全真预测试题答案（二）

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/276/2021_2022__E8_80_83_E8_AF_95_E5_A4_A72_c67_276946.htm 试题参考答案一、单项选择题

1 . B2 . C3 . C4 . A5 . B6 . B7 . C8 . A9 . B10 . A解析：工程排污费属于间接费。11 . B12 . B13 . C解析：直接费—500 100600万元 . 间接费为 $600 \times 15\% = 90$ 万元，不含税造价为 $(600 90) \times 102\% = 703.8$ 万元。14 . A解析：实际费用法是计算工程索赔时最常用的一种方法 . 该方法的计算原则是以承包商为某项索赔工作所支付的实际开支为依据，向业主要求费用补偿。15 . C16 . A17 . C18 . A19 . B20 . A解析：规范条文共五章： 总结； 术语； 工程量清单编制； 工程量清单计价； 工程量清单及其计价格式。21 . C22 . A解析：《建设工程合同示范文本》中规定：工程预付款的预付时间应不迟于约定的开工日期前7天。23 . C解析：工程量清单组成内容有： 封面； 填表须知； 总说明； 分部分项工程量清单； 措施项目清单； 其他项目清单； 零星工作项目表。24 . D25 . A解析：其中C、D选项是工程网络计划按计划平面的个数划分的 . 其中D属于多平面网络计划。26 . A27 . C解析：其中D选项中若总时差为零则正确。28 . D29 . D30 . C31 . D32 . C33 . D解析：对施工技术方法的预控，可以采取的方法主要有四种，除去选项中的三项外，还可以邀请专家咨询论证。34 . D解析：A、B及C选项中的摸、敲等属于施工质量检验方法中的“目测法”。35 . C36 . A解析：建设法规、法律文件及其强制性条文属于施工总体依据的内容之一。37 . B38 . B39 . D40 . A41 . B42 . D43 . A解

析：选项A阐述的是我国安全生产的方针之一的“安全第一，预防为主”的内容；不符合题干要求。44．C解析：选项C“建设工程项目施工的分散性”属于对B选项“控制的动态性”的具体阐述。故不能将其列为施工安全控制的特点之一。45．D解析：持续改进是工程项目施工安全控制程序中“项目安全技术措施计划验证”的下一步内容。46．D解析：选项D是“制定好安全技术措施计划，可以有计划地安排好安全技术措施上的资源和费用的投入，保证安全技术措施的有效实施”。47．B48．D解析：识别危险源是制定施工安全技术措施计划的基本步骤之一。49．B50．C51．A52．D53．C解析：选项C是识别危险源的内容。54．D55．C56．B57．B58．C59．D60．B61．C62．D63．B64．B65．A66．D67．C68．C69．D70．B

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com