

08年监理工程师考试投资控制练习题八 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/293/2021\\_2022\\_08\\_E5\\_B9\\_B4\\_E7\\_9B\\_91\\_E7\\_90\\_c59\\_293861.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/293/2021_2022_08_E5_B9_B4_E7_9B_91_E7_90_c59_293861.htm) 单项选择题1、关于用生产能力利用率表示的盈亏平衡点，下列说法正确的是（ ）。A、

生产能力利用率盈亏平衡点越高，项目抗风险能力越低B、生产能力利用率盈亏平衡点越低，项目抗风险能力越弱C、生产能力利用率盈亏平衡点越高，项目的生产效率越高D、

其计算公式是设计生产能力与盈亏平衡点产量之比2、在世行项目成本估算时因为缺乏完整、准确和详细的资料而不能完全预见和不能注明的项目，应考虑（ ）。A、未明确项目的

准备金B、不可预见准备金C、建设成本上升费用D、涨价预备费3、在资金时间价值的计算中，设名义利率为 $r$ ，在一年中计算利息 $m$ 次，则当 $m$ 大于1时，实际利率 $i$ 将（ ）名义利率 $r$ 。A、不确定B、小于C、等于D、大于4、如果由于设计方案发生重大变更，造成原初步设计已失去指导施工图设计的意义，使预算严重突破批准的概算，则（ ）。A、设计变更产生的费用全部由预算费解决B、应在不超过总投资的前提下，严格控制设计变更的程度C、应重新编制或修改初步文件，另行编制修改初步设计的概算报原审批单位审批D、重新编制或修改初步文件5、针对一个没有先例的新工程或工程内容及其技术经济指标尚未全面确定的新项目，一般采用（ ）。A、固定总价合同B、可调总价合同C、估算工程量单价合同D、成本加酬金合同6、在建设项目财务评价中，若 $FNPV=0$ ，则表明项目盈利能力（ ）。A、低于基准收益率B、高于基准收益率C、等于基准收益率D、等于零7、对于

利用“统筹法”计算工程量并编制施工图预算的项目，应采用( )审查。A、逐项审查法B、重点审查法C、分组审查法D、对比审查法

8、由于业主原因导致承包商自有机械停工，则台班窝工费一般按( )计算。A、台班单价B、台班折旧费C、台班人工工资D、台班维护费

9、采用单价法编制施工图预算时，关于单位工程施工图预算直接费计算公式正确的是( )。

A、 $(\text{工程量} \times \text{工料单价})$  B、 $[(\text{工程量} \times \text{预算综合单价})] \times (1 + \text{其他直接费率})$  C、 $[(\text{工程量} \times \text{人工预算定额用量} \times \text{当时当地人工工资单价})] \times (1 + \text{其他直接费率} + \text{现场经费费率})$  D、 $[(\text{工程量} \times \text{人工预算定额用量} \times \text{当时当地人工工资单价})] \times (1 + \text{其他间接费率})$

10、6个月以上的病假人员工资、职工死亡丧葬补助费、抚恤费及按规定支付给离休干部的各项经费属于( )。A、工会经费B、劳动保险费C、职工养老保险费及待业保险费D、保险费

11、承包商计算索赔费用最常用的方法是( )。A、总费用法B、修正的总费用法C、单价法D、实际费用法

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)