

07年二级建造师施工管理辅导试题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/293/2021_2022_07_E5_B9_B4_E4_BA_8C_E7_BA_c67_293544.htm 答案解析施工一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1. ()是项目目标控制的基本方法论。 A. 动态控制原理 B. 静态控制原理 C. 质量控制原理 D. 成本控制原理
2. 国际上把建设监理单位所提供的服务归为()服务。 A. 工程咨询 B. 工程管理 C. 工程监督 D. 工程策划
3. 施工项目的施工资源管理的目的是()。 A. 通过施工资源的合理选择，为项目目标的实现提供资源保证 B. 通过施工资源的合理分配，为项目目标的实现提供资源保证 C. 通过施工资源的合理配置，为项目目标的实现提供资源保证 D. 通过施工资源的合理使用，为项目目标的实现提供资源保证
4. 项目的核心任务是()。 A. 项目的质量控制 B. 项目的目标控制 C. 项目的安全控制 D. 项目的进度控制
5. 据国际有关文献资料介绍，建设工程项目10% - 33%的费用增加与()存在的问题有关。 A. 信息交流 B. 施工质量 C. 施工进度 D. 员工素质
6. ()是一种传统的组织结构方式。 A. 强矩阵组织结构 B. 弱矩阵组织结构 C. 职能组织结构 D. 线性组织结构
7. 在力求资源需求均衡的资源进度计划中，一般情况下，重点考虑()。 A. 稀有资源 B. 次要资源 C. 昂贵资源 D. 主导资源
8. 项目人力资源管理的目的是调动所有项目干系人的积极性，在项目承担组织的内部和外部建立有效的工作机制，以实现()。 A. 项目目标 B. 工期目标 C. 进度目标 D. 质量目标
9. 编制设计任务书属于建设工程项目的()。 A. 项目决策阶段 B. 项目实施

阶段C . 项目招投标阶段D . 项目使用阶段 10 . 合同风险属于()。 A . 组织风险B . 经济与管理风险C . 工程环境风险D . 技术风险 100Test 下载频道开通 , 各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com