

咨询工程师项目决策分析与评价练习题十五 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/294/2021_2022__E5_92_A8_E8_AF_A2_E5_B7_A5_E7_c67_294373.htm

一、单选题:1、投资项目前期各阶段对投资估算误差要求相同的阶段是()。A 机会研究阶段和初步可行性研究(项目建议书)阶段B初步可行性研究(项目建议书)和评估阶段C可行性研究阶段和评估阶段D可行性研究阶段和机会研究阶段标准答案: C2、为施工进行的场地平整,原有建筑物和障碍物的拆除,施工临时用水、电、气、路和完工后场地清理,环境绿化、美化费属于()。A建筑工程费B设备及工器具购置费C安装工程费D工程建设费用标准答案: A3、需要较为详细的工程资料,工作量较大的建筑工程费估算方法是()。A单位建筑工程投资估算法B单位实物工程量投资估算法C单位工程投资估算法D概算指标投资估算法标准答案: D4、进口设备从属费中,以进口设备离岸价×人民币外汇牌价为计税基础的是()。A进口关税B进口环节增值税C外贸手续费D银行财务费标准答案: D5、竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复的费用属于()。A工程费用B工程建设其他费用C基本预备费D建筑工程费用标准答案: C6、涨价预备费计算公式中 $P C = \sum_{t=1}^n I_t [(1+f)^t - 1]$ I_t 代表()。A第t年的安装工程费用B第t年的工程费用C第t年的建筑工程费用D第t年的设备及工器具购置费用标准答案: B7、下列选项中,()阶段一般采用“假设借款均在每年年中使用,借款第一年按半年计息,其余各年按全年计息”的方式估算建设期利息。A项目建议书阶段B可行性研究阶段C项

目决策分析与评价阶段D项目决策审批阶段标准答案: C8、扩大指标法估算流动资金适用于()阶段。A项目建议书阶段B可行性研究阶段C项目决策分析与评估阶段D项目决策审批阶段标准答案: A9、某建设项目需进口一大型设备,该设备进口到岸价(CIF价)为128万美元,离岸价(FOB价)为124万美元,人民币外汇牌价为:1美元兑换8.73美元。进口关税税率为5%,消费税率2%,进口环节增值税率为17%,外贸手续费率1.5%,则外贸手续费为()。A 15.58万元B 16.24万元C 16.76万元D 17.93万元标准答案: C 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com