

建设工程项目管理(一级建造师)答疑精选3 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/450/2021_2022__E5_BB_BA_E8_AE_BE_E5_B7_A5_E7_c54_450912.htm

1、mzhwbx：问题：老师你好，网络图中关键线路和关键工作怎么理解呀？当网络图中有多条关键线路时，各条关键线路的持续时间之和怎么会相同呢？老师：您好！请仔细看教材，区分定义：关键线路是总的持续时间最长，而关键工作是总时差最小的工作。

2、dingye：问题：成老师您好：此讲听您讲解的网络图中的虚工作用虚箭线表示。并且，虚箭线在网络图中只能是垂直的(水平方向则占用时间)。但在教材137页的双代号网络图计算实例中的6--8工作，就是水平方向的虚工作。这该如何理解呢？谢谢！老师：您好！虚箭线在网络图中只能是垂直的(水平方向则占用时间)，这是在时标网络中的讲解哦。

3、yzssz：问题：请问老师：课本P61中，风险区B与风险区C，都是3等风险，怎样划分风险区ABCD？老师：您好！D区是概率和损失量最小。而A区则为两者最大。至于等级的划分，记住即可，不必深究。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com