

二级建造师建设工程施工管理冲刺卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/450/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_450944.htm

参考答案二级建造师《建设工程施工管理》冲刺卷一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意) 1.项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解，以确定用于目标控制的()。 A.偏差值 B.调整值 C.计划值 D.实际值 2.在工程合同价与实际施工成本、工程款支付比较时，成本的计划值是()。 A.施工预算 B.工程合同价 C.实际施工成本 D.工程款支付 3.运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅是各分部分项工程的施工质量，还包括()。 A.设计图纸质量 B.建筑材料、设备质量 C.业主决策质量 D. 监理规划质量 4.建筑材料、半成品、构配件、施工设备、施工设施属于项目资源中的()。 A.物资资源 B.人力资源 C.财力资源 D.供应资源 5.“自项目开始至项目完成”指的是项目的()。 A.计划期 B.实施期 C.周期 D.工期 6.供货方的项目管理工作主要在建设工程项目的()进行。 A.决策阶段 B.实施阶段 C.设计阶段 D.施工阶段 7.控制项目目标最重要的措施是()。 A.管理措施 B.组织措施 C.技术措施 D.经济措施 8.项目质量、进度、成本控制编码的基础是()。 A.组织结构图 B.项目结构图 C.合同结构图 D.任务分工表 9.监理单位“三控”、“两管”、“一协调”中的“三控”不包括()。 A.投资控制 B.质量控制 C.进度控制 D.安全控制 10.施工机械操作人员的知识、经验和能力的风险属于()类型。 A.经济与管理风险 B.组织风险 C.工程环境风险 D.技术风险 100Test 下载频道开通，各类考试

题目直接下载。详细请访问 www.100test.com