

08年监理工程师考试投资控制练习题四 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/450/2021\\_2022\\_08\\_E5\\_B9\\_B4\\_E7\\_9B\\_91\\_E7\\_90\\_c59\\_450883.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/450/2021_2022_08_E5_B9_B4_E7_9B_91_E7_90_c59_450883.htm)

单项选择题1、承包商计算索赔费用最常用的方法是（ ）。A、总费用法B、修正的总费用法C、单价法D、实际费用法2、设计概算是编制和确定建设项目（ ）费用的文件。A、从筹建到竣工所需建安工程B、从立项到交付使用全过程所需C、从开工到竣工所需建安工程D、从开工到竣工所需全部3、国际工程项目建筑安装工程费用中，用于永久工程的设备费用计入（ ）。A、设备购置费B、材料设备费C、暂定金额D、风险费4、在进行投标报价时，（ ）对承包人来说是个未知数，如果没有发生，则可能预计的该项费用有剩余，这部分剩余和利润加在一起就是盈余。A、分包工程费B、利润C、风险费D、开办费5、对一些工程量比较小，工艺比较简单的工程，且编制工程预算的技术力量比较薄弱，可采取的审查方法是（ ）。A、全面审查法B、标准预算审查法C、分组计算审查法D、对比审查法6、部级标准设计是指（ ）。A、在全国各行业内需要统一的标准设计B、在全国范围内需要统一的标准设计C、在各地区范围内需要统一的标准设计D、在设计单位范围内需要统一的标准设计7、评标的主要依据是（ ）。A、预算定额B、设计文件C、国家标准D、招标文件8、下述各项中，属于单位工程概算中的建筑工程概算的是（ ）。A、机械设备概算B、通风工程概算C、电气设备概算D、生产家具购置概算9、预计某项目的投资总额为8000万元，则其最适宜的投资控制目标应为（ ）。A、7000万元B、8000万元C、9000万元D、10000万

元10、 承包人如果发现招标文件、 工程说明书或合同条款不够明确， 或条款不很公正， 技术规范要求过于苛刻时， 应采用的单价合同投标报价方法是（ ）。 A、 多方案报价法B、 不平衡报价C、 突然降价法D、 先亏后盈法11、 在有碍身体健康环境中施工的保健费用属于（ ）。 A、 人工费B、 材料费C、 措施费D、 企业管理费 100Test 下载频道开通， 各类考试题目直接下载。 详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)