

2008年监理工程师投资控制复习精华（十一）PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/450/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_450933.htm

第八章建设工程竣工决算第一节竣工决算概述

一、竣工决算的概念 竣工决算是建设工程经济效益的全面反映，是项目法人核定各类新增资产价值、办理其交付使用的依据。通过竣工决算，一方面能够正确反映建设工程的实际造价和投资结果；另一方面可以通过竣工决算与概算、预算的对比分析，考核投资控制的工作成效，总结经验教训，积累技术经济方面的基础资料，提高未来建设工程的投资效益。

二、竣工决算与竣工结算的区别 竣工决算与竣工结算的区别如表所示。

三、竣工决算的内容 竣工决算是建设工程从筹建到竣工投产全过程中发生的所有实际支出，包括设备工器具购置费、建筑安装工程费和其他费用等。竣工决算由竣工财务决算报表、竣工财务决算说明书、竣工工程平面示意图、工程造价比较分析四部分组成。

例1：（ ）是建设工程从筹建到竣工投产全过程中发生的所有实际支出，包括设备工器具购置费、建筑安装工程费和其他费用等。

A．竣工结算（乙方编制） B.竣工决算（甲方编制） C.竣工结算（甲方编制） D．竣工决算（乙方编制） 答案：B

例2：竣工财务决算是竣工决算的组成部分，是（ ）。 A．是落实项目建议书及其投资估算的考核 B．正确核定新增资产价值 C．正确反映竣工项目建设成果的文件 D．是办理固定资产交付使用手续的依据 E．是考核项目建成后发挥效益的重要指标 答案：BCD

四、竣工决算的编制依据 (1)经批准的可行性研究报告及其投资估算； (2)经批准的初步设计或扩大初步设计

及其概算或修正概算；(3)经批准的施工图设计及其施工图预算；(4)设计交底或图纸会审纪要；(5)招投标文件、承包合同、工程结算资料；(6)施工记录或施工签证单，以及其他施工中发生的费用记录，如：索赔报告与记录、停(交)工报告等；(7)竣工图及各种竣工验收资料；(8)历年基建资料、历年财务决算及批复文件；(9)设备、材料调价文件和调价记录；(10)有关财务核算制度、办法和其他有关资料、文件等。

四、竣工决算的编制依据(1)经批准的可行性研究报告及其投资估算；(2)经批准的初步设计或扩大初步设计及其概算或修正概算；(3)经批准的施工图设计及其施工图预算；(4)设计交底或图纸会审纪要；(5)招投标文件、承包合同、工程结算资料；(6)施工记录或施工签证单，以及其他施工中发生的费用记录，如：索赔报告与记录、停(交)工报告等；(7)竣工图及各种竣工验收资料；(8)历年基建资料、历年财务决算及批复文件；(9)设备、材料调价文件和调价记录；(10)有关财务核算制度、办法和其他有关资料、文件等。

第二节新增资产价值的确定 工程项目竣工投入运营后，所花费的总投资应按会计制度和有关税法的规定，形成相应的资产。这些新增资产分为固定资产、无形资产、流动资产和其他资产四类。

资产的性质不同，其核算的方法也不同。一、新增固定资产

1. 确定新增固定资产价值的作用(1)如实反映企业固定资产价值的增减变化，保证核算的统一性。(2)真实反映企业固定资产的占用额。(3)正确计提企业固定资产折旧。(4)反映一定范围内固定资产再生产的规模与速度。(5)分析国民经济各部门的技术构成变化及相互间适应的情况。

2. 新增固定资产价值的构成(1)第一部分工程费用，包括设备及工器具费

用、建筑工程费、安装工程费；(2)固定资产其他费用，主要有建设单位管理费、勘察设计费、研究试验费、工程监理费、工程保险费、联合试运转费、办公和生活家具购置费及引进技术和进口设备的其他费用等；(3)预备费；(4)融资费用，包括建设期利息及其他融资费用。例3：新增固定资产价值的构成（）。A．第一部分工程费用 B．固定资产其他费用 C．预备费； D．融资费用 E．招标费用 答案：ABCD 3．新增固定资产价值的计算 新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的单项工程为对象的，当单项工程建成经有关部门验收鉴定合格，正式移交生产或使用，即应计算新增固定资产价值。100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com