

08年咨询工程师考试组织与管理练习题二 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/450/2021\\_2022\\_08\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_92\\_A8\\_E8\\_AF\\_c60\\_450294.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/450/2021_2022_08_E5_B9_B4_E5_92_A8_E8_AF_c60_450294.htm) 08年咨询工程师组织与管理

练习题答案二单项选择题1、招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起( )天内订立书面合同。A、30B、15C、20D、602、质量控制的目的是( )。A、致力于满足质量要求B、致力于提供质量要求得到满足的信任C、增强满足质量要求的能力D、制定质量目标、规定过程和资源，以实现其目的3、工作效率考核的主要目的是( )。A、为团队工作任务的完成提供保障B、为了保证项目进度计划的顺利完成C、保证项目工作质量目标的完成D、促使成员尽量降低费用支出4、任何一个组织系统都有人、财、物、时间和信息等资源构成基本要素，而在要素管理中最重要的是( )。A、人的要素B、财力要素C、时间要素D、信息要素5、下面有关工程标底的说法不正确的是( )。A、标底是我国工程招标中的一个特有概念B、标底是招标人对建设工程预算的期望值C、标底通常被作为建筑工程的交易价格D、标底应根据国家统一的工程量计算规则、计价依据和计价办法来计算6、关于评价时间的说法中错误的是( )。A、评价时间可分为阶段性评价、中间过渡时间评价和定期评价B、阶段性评价是指一个子项目或较大的单项工程完工后的阶段性的工作评价C、阶段性评价的内容比较广泛，包括对项目的功能特性、质量、进度、费用等进行综合评价D、年度评价指建设过程中的月度、季度、年度评价7、在货物采购合同中，验收条款规定，当由厂商送货或代运货物时，验收地点一般在( )。A、业主所在

地B、厂商所在地C、业主所在地或厂商所在地均可D、另外找其他地点

8、下列选项中不是工程项目支持的宏观知识体系的主要内容的是（ ）。A、国家产业政策B、国际与国家经济发展判断C、法律与国际贸易现状D、国家有关经济政策

9、设计质量有两层意思，首先设计应（ ），其次设计必须遵守有关的技术标准、规范和规程。A、满足业主所需的功能和使用价值B、满足项目建议书要求C、受经济、资源、技术、环境等因素制约D、受项目质量目标和水平的限制

10、工程项目范围管理在工程项目建设周期的各个阶段的内容是不同的，在实施阶段工作内容不包括（ ）。A、项目施工B、协调C、生产人员培训D、总结评价

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)