

08年监理工程师理论与法规练习题三 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/455/2021_2022_08_E5_B9_B4_E7_9B_91_E7_90_c59_455004.htm

单项选择题1、国际上对咨询工程师知识结构的要求比我国对监理工程师要求的更宽。下列内容中，对我国监理工程师执业资格考试内容未作要求的是()。A、企业管理知识B、项目管理知识C、行政管理知识D、法律法规知识2、()是将建设工程风险事件的发生可能性和损失后果进行定量化过程。A、风险识别B、风险评价C、风险对策D、风险决策3、我国现阶段建设工程特点之一：市场准入双重控制指()。A、企业资格，人员资质B、企业资质，人员资格C、注册资金，企业业绩D、企业业绩，人员资格4、监理工程师注册机关每五年对持《监理工程师注册证书》者复查一次，对不符合条件者，()。A、注销注册并收回《监理工程师注册证书》B、收回《监理工程师执业资格证书》和《监理工程师注册证书》C、暂时收回《监理工程师注册证书》D、重新考试、注册5、在业主委托一家监理单位监理的条件下，要求监理单位有较强的()能力。A、质量控制与投资控制B、质量控制与合同管理C、合同管理与组织协调D、组织协调和质量控制6、依据《建设工程质量管理条例》，()在建设工程竣工验收后，应及时向建设行政主管部门或其他有关部门移交建设项目档案。A、设计单位B、施工单位C、监理单位D、建设单位7、监理工作的规范化体现在工作的时序性、职责分工的严密性和()。A、工作目标的计划性B、工作目标的确定性C、完成任务的时间性D、工作效果的确定性8、CM模式应用的局部效果可能较好，而总体效果可能不

理想的是()的工程。A、设计变更可能性较大B、时间因素最为重要C、质量因素最为重要D、因总的范围和规模不确定而无法准确定价9、下列有关监理规划的内容中，()应当最先规划确定。A、项目监理组织B、投资、进度、质量控制C、信息管理D、监理总目标10、在监理工作中，监理工程师对质量控制的技术措施是()。A、制定质量监督制度B、落实技术控制责任制C、加强质量检查监督D、制定协调控制程序

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com