

不可抗力发生时的费用处理 PDF转换可能丢失图片或格式，  
建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/465/2021\\_2022\\_\\_E4\\_B8\\_8D\\_E5\\_8F\\_AF\\_E6\\_8A\\_97\\_E5\\_c67\\_465611.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/465/2021_2022__E4_B8_8D_E5_8F_AF_E6_8A_97_E5_c67_465611.htm) 不可抗力发生时的费用处理

(1) 工程本身的损害，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；(2) 承发包双方人员的伤亡损失，分别由其所在单位负责，并承担相应费用；(3) 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；(4) 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；(5) 工程所需清理、修复费用，由发包人承担；(6) 延误的工期相应顺延。一句话就是：费用各自分担，工期顺延！100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)