

2007年二级建造师市政公用工程专业案例题 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/471/2021_2022_2007_E5_B9_B4_E4_BA_8C_c67_471091.htm

2007年二级建造师市政公用工程专业案例题 下面是网友体统做的答案，肯定不全面，望大家各抒己见！！ 第一题: 1、项目经理是工程项目的第一负责人，负责主持编制工程质量计划； 2、技术交底还应包括：施工组织设计、工程质量、工期、进度要求，工程安全方面要求，技术交底要有书面记录； 3、B公司的进度计划编制应以A公司的总进度计划为依据，A公司应该对B公司的进度计划编制进行指导。 第二题： 1、不妥当，应该立即暂停施工，并报告工地监理工程师，监理工程师通过建设单位要求勘察、设计单位提出解决方案； 2、可素赔的有处理该情况所发生的人工费、材料费、施工机械使用费等费用和相应的工期； 3、索赔依据有：勘察资料，监理工程师签字确认的工程量等 4、不能用13~15T压路机，应该用18~20T； 5、压路机不能停在已经成型的路面上，压路机的路线应该是从路的两边向中心碾压。 第三题： 1、人的不安全行为； 2、孙某没有告知王某有关井下作业的相关情况，没有对他进行培训就下井，王某在不了解井下的情况是没有向相关人员了解就下井作业； 3、公司没有对新进公司的员工进行三级安全教育，工地安全员作业时不在场，没有及时发现并阻止王某的违规操作，公司没有编制应急救援预案，工地现场没有相关救援设备； 4、王某下井前应穿好防护服，带好防毒面具，和电筒、呼救设备，李某下井前应穿好防护服，带好防毒面具、电筒和相关救援设备。 100Test 下载频道开通，各类考试题目

直接下载。详细请访问 www.100test.com