

监理工程师：监理概论案例分析二 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/471/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c67_471114.htm

案例二【背景】某监理公司承担了一个工程项目的全过程全方位的监理工作。在讨论制定监理规划的会议上。监理单位人员对编制监理规划提出了构思。以下是其一部分内容：一、监理规划的主要原则和依据。1建设监理规划必须符合监理大纲的内容2建设监理规划必须符合监理合同的要求3建设监理规划必须结合项目的具体实际4建设监理规划的作用应为监理单位的经营目标服务5监理规划的依据包括政府部门的批文、国家和地方的法律、法规、规范、标准等6建设监理规划应对影响目标实现的多种风险进行，并考虑采取相应的措施二、项目的组织结构及合同结构1在整个项目实施过程中，项目的组织结构如下所示：

监理单位

			设计	施工总
施工分	甲供材料	单位	包单位	包单位
供货商				

注：“ ”表示指令关系2项目实施过程中，项目的合同关系如下：

监理单位

设计

