

二级建造师建设工程施工管理冲刺卷 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/471/2021\\_2022\\_\\_E4\\_BA\\_8C\\_E7\\_BA\\_A7\\_E5\\_BB\\_BA\\_E9\\_c67\\_471670.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/471/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c67_471670.htm)

参考答案二级建造师《建设工程施工管理》冲刺卷一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个符合题意)

- 1.项目目标动态控制的准备工作是将项目目标进行分解，以确定用于目标控制的( )。 A.偏差值 B.调整值 C.计划值 D.实际值
- 2.在工程合同价与实际施工成本、工程款支付比较时，成本的计划值是( )。 A.施工预算 B.工程合同价 C.实际施工成本 D.工程款支付
- 3.运用动态控制原理控制施工质量时，质量目标不仅是各分部分项工程的施工质量，还包括( )。 A.设计图纸质量 B.建筑材料、设备质量 C.业主决策质量 D. 监理规划质量
- 4.建筑材料、半成品、构配件、施工设备、施工设施属于项目资源中的( )。 A.物资资源 B.人力资源 C.财力资源 D.供应资源
- 5.“自项目开始至项目完成”指的是项目的( )。 A.计划期 B.实施期 C.周期 D.工期
- 6.供货方的项目管理工作主要在建设工程项目的( )进行。 A.决策阶段 B.实施阶段 C.设计阶段 D.施工阶段
- 7.控制项目目标最重要的措施是( )。 A.管理措施 B.组织措施 C.技术措施 D.经济措施
- 8.项目质量、进度、成本控制编码的基础是( )。 A.组织结构图 B.项目结构图 C.合同结构图 D.任务分工表
- 9.监理单位“三控”、“两管”、“一协调”中的“三控”不包括( )。 A.投资控制 B.质量控制 C.进度控制 D.安全控制
- 10.施工机械操作人员的知识、经验和能力的风险属于( )类型。 A.经济与管理风险 B.组织风险 C.工程环境风险 D.技术风险

100Test 下载频道开通，各类考试

题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)