

监理工程师考试监理基本理论重点难点解答三 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/491/2021_2022__E7_9B_91_E7_90_86_E5_B7_A5_E7_c67_491807.htm 知识点：监理规划的概念与作用

1.【问题】由项目监理机构的专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准实施的监理文件是()。 A.监理大纲 B.监理规划 C.监理实施细则 D.监理合同 【解答】答案是C。根据教材第135页，监理实施细则由项目监理机构的专业监理工程师编写，经总监理工程师批准实施。监理大纲的编制人员应是监理单位经营部门或技术管理部门人员，也应包括拟定的总监理工程师。监理规划由总监理工程师主持编制，经监理单位技术负责人批准后实施。

2.【问题】监理规划除基本作用外，还具有()等方面的作用。 A.指导项目监理机构全面开展监理工作 B.监理单位内部考核依据 C.监理单位的重要存档资料 D.业主确认监理单位履行监理合同的依据 E.政府建设主管机构对监理单位监督管理的依据 【解答】答案是BCDE。这个题目要特别注意审题，题目问的是“除基本作用外”，选项A是监理规划的基本作用，所以A不能选。如果题目问的是监理规划的作用，根据教材看有4句话，包括了题目中的5个选项，也就是说5个选项都是正确答案，这样不符合多选题的要求：至少有一个不符合题意。

3.【问题】下列说法中，符合监理规划的是() A.由项目总监理工程师主持制定 B.监理规划是开展监理工作的第一步 C.监理规划是签订合同之前制定的 D.监理规划相当于工程项目的初步设计 【解答】答案是A。监理规划必须要由总监理工程师主持制定，这是总监理工程师的职责，而且这项工作不能委托给专业监

理工程师来做。(可以参考《监理规范》3.2监理人员的职责) 监理规划是以监理大纲为依据的，因此从这个角度来说，监理大纲发生在监理规划之前，监理规划不能说是监理工作的第一步。选项B不准确。 监理规划的定义中明确指出，监理规划是在监理单位接收业主委托并签订监理合同之后制定的，所以监理规划是签订合同之前制定的是不对的。选项C不准确。 在教材中135页，确实存在“ 监理实施细则又简称监理细则，其与监理规划的关系可以比作施工图设计与初步设计的关系。”这句话，但是没有比较的对象就直接说“ 监理规划相当于工程项目的初步设计”是不恰当的。选项D不准确。

4.【问题】 监理规划是监理单位重要的()。 A.存档资料 B.计划文件 C.监理资料 D.历史资料 【解答】 答案是A。 根据教材136页监理规划的作用， 监理规划反映了一个建设工程监理工作的全貌，是最好的监理工作过程记录，因此是每一家监理单位的重要存档资料。 【复习提示】 监理规划的概念的复习要注意监理大纲、 监理规划和监理实施细则三者存在依据性关系： 监理大纲 监理规划 监理实施细则，以及三者的差别，主要表现为编制人、编制时间、作用不同。 区别 监理大纲 监理规划 监理细则 编制人 (负责人) 监理单位经营部门或技术管理部门 总监理工程师主持专业监理工程师编写 编制时间 投标时签订合同后 项目监理组织建立后 作用 为承揽到监理业务 指导项目监理机构全面开展监理工作 指导本专业具体监理业务 编制对象 整个项目 监理工作 整个项目 监理工作 专业 监理工作

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。 详细请访问 www.100test.com