

投资建设项目组织复习指导项目结构的编码投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022__E6_8A_95_E8_B5_84_E5_BB_BA_E8_c41_520697.htm 项目结构的编码 3.2.2

项目结构的编码（掌握）编码由一系列符号（如文字）和数字组成。一个建设工程项目有不同类型和不同用途的信息；为了有组织地存储信息、方便信息的检索和信息加工整理

，必须对项目的信息进行编码，如； 项目的结构编码； 项目管理组织结构编码； 项目的政府主管部门和各参与单位编码（组织编码）； 项目实施的工作项编码（项目实施的工作过程的编码）； 项目的投资项编码（业主方）/成本项编码（施工方）， 项目的进度项（进度计划的工作项）编码； 项目进展报告和各类报表编码； 合同编码；

函件编码； 工程档案编码等。项目结构图及其编码是编制上述其他编码的基础。图3-7所示的某国际会展中心进度计划的一个工作项的综合编码由五个部分13个字符构成，其中有4个字符是项目结构编码。 计划平面编码1个字符，如A表示总进度计划平面的工作，A2表示第2进度计划平面的工作等；

工作类别编码1个字符，如B1表示设计工作、B2表示施工工作等； 项目结构编码4个字符； 工作项编码（Activity）4个字符； 项目参与单位编码3个字符，如001表示甲设计单位，002表示乙设计单位，009表示丁施工单位等。例题

_____及其编码是编制其他编码的基础。 A、 组织结构图 B、 项目结构图 C、 任务分工表 D、 工作流程图 答案：B

例题 项目结构的分解应和整个工程实施的部署相结合，并和将采用的_____相结合。 A、 组织结构 B、 合同结构 C、 职

能结构 D、 工作流程 答案：B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com