

07年投资建设项目管理师考试投资建设项目组织命题预测试卷投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/520/2021\\_2022\\_07\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_8A\\_95\\_E8\\_B5\\_c41\\_520698.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022_07_E5_B9_B4_E6_8A_95_E8_B5_c41_520698.htm)

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

1管理活动的( )特征主要表现在这类活动需要在变动的环境中进行，需要减少资源配置过程中的各种不确定性。A．动态性B．科学性C．艺术性D．创造性

2组织存在的前提和基础是( )。A．目标B．分工C．协作D．责权利

3领导的职能归纳起来需要处理三个方面的关系，不包括以下哪项( )。A．与人的关系B．与资金的关系C．与事的关系D．与实践的关系

4下列说法错误的是( )。A．领导的作用主要体现在两个方面，即实现确定的目标的同时尽可能地满足组织成员的需要B．一个组织的目标与个人目标经常是一致的C．领导在处理与人的关系中，一项非常重要的工作是识人和用人D．越是高层次的领导行为，因其面对因素的复杂性越大、不确定性越高，艺术的成分就越多

5下列关于项目特点的论述中，错误的有( )。A．项目是一系列活动的有机结合B．项目管理应该是动态的管理C．有两个完全相同的重复的项目D．项目的临时性并不意味着时间短

6生产准备贯穿在实施准备阶段、实施阶段和投产竣工阶段，主要工作在( )阶段完成。A．决策B．实施准备C．实施D．投产竣工

7施工总承包管理方对所承包的建设工程承担施工任务组织的总的责任，对其主要特征论述不正确的是( )。A．一般情况下，施工总承包管理方可以与分包方和供货方直接签订施工合同B．施工总承包管理方和

施工总承包方承担相同的管理任务和责任，即负责整个工程的施工安全、施工总进度控制、施工质量控制和施工的组织等C．一般情况下，施工总承包管理方不承担施工任务D．与业主方、设计方、工程监理方等外部单位进行必要的联系和协调等8以下各项不属于正式研究阶段的任务是（）。A．召开准备会议B．收集信息C．方案创造D．方案分析9决定建设项目价值工程研究不仅要注重提高产品的质量和功能，降低成本，而且要注重缩短建设周期，降低劳动生产强度，提高劳动生产率，注重提高建设项目的可施工性的是（）。A．建设产品的投资巨大、价值高昂的特点B．建设产品具有建设周期长的特点，以及项目建设具有劳动密集型的特点C．建设产品具有的使用寿命长的特点D．建设生产的单件性特点10下图为价值工程工作流程图，图中 处应填入（）。A．收集信息B．实施与跟踪C．方案创造D．汇报

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问  
[www.100test.com](http://www.100test.com)