

2009年投资建设项目管理师投资建设项目实施模拟试卷（二十五）投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/520/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_8A\\_95\\_c41\\_520940.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_8A_95_c41_520940.htm) 单项选择题投资控制的基本方法有：分阶段控制法、( )。 A.预算控制法 B.质量控制法 C.要素控制法 D.材料控制法 答案：C 设计和选择合同进度款支付方式的基本原则有：可操作性、有效性、( )、经济性、安全性、全面性。 A.流动性 B.可靠性 C.固定性 D.科学性 答案：B 工程监理费是指监理单位在工程建设监理活动中所需要全部成本，再加上应缴纳的税金和( )。 A.利息 B.直接成本 C.合理利润 D.间接成本 答案：C ( ) 监理组织形式适用于分为若干相对独立子项的人中型建设项目。 A.离散型 B.直线型 C.聚合 D.曲线型 答案：B 安全计划中( ) 包括项目的基本情况，可能存在的主要不安全因素。 A.项目概况 B.项目概况 C.资源配置 D.安全措施 答案：B ( ) 是指在损失发生时或之后，为缩小损失幅度而采取的各项措施，它是处理风险的有效技术。 A.风险投入 B.风险事故 C.风险因素 D.风险抑制 答案：D ( ) 是指企业内部的一种独立客观的监督和评价活动。 A.监督评审 B.风险管理 C.内部审计 D.行为规范 答案：C 企业的内部审计归结为监督、( ) 和服务三个方面。 A.支持 B.规范 C.分析 D.评价 答案：A 内部审计的( ) 是指内部审计师对会计记录或其他文件进行审阅核对。 A.审核法 B.观察法 C.询问法 D.函证法 答案：A ( ) 是指为了适应市场迅速变化和激烈竞争的形势，保持本项目产品在市场的竞争力，项目投产前就要着手建立，由此能够根据市场的反馈信息，跟踪市场对产品的需要，确保

产品在市场中占有一定的份额。 A.确定产品市场营销策略 B.建立新产品研发机构 C.建立产品市场营销网络 D.建立产品售后服务网络 答案：B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)