

2009年投资建设项目管理师投资建设项目实施模拟试卷（十九）投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/520/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_8A\\_95\\_c41\\_520950.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_8A_95_c41_520950.htm) 单项选择题#8226.建筑面积在( )万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理；高层住宅及地基复杂的多层住宅应当实行监理。 A、3 B、4 C、5 D、6 答案：C #8226.( )监理组织形式的优点是加强了职能部门的横向联系，有较大的灵活性和适应性，有利于解决复杂难题。 A、直线型 B、职能型 C、矩阵型 D、事业部制 答案：C #8226.关于监理机构的组织形式，下列说法不正确的是( )。 A、直线制监理组织形式组织结构简单，权力集中，命令统一，职责明确，对总监理工程师要求高 B、职能制的监理组织形式发挥了职能机构的专业管理作用，提高管理效率，减轻总监理工程师负担，适用于小型项目 C、直线职能制组织有直线领导，统一指挥，职责清楚的特点，但信息传递线路不利于互通情报 D、矩阵型监理组织形式，加强了各职能部门的横向联系，具有较大的机动性和适应性 答案：B #8226.监理工作规范化、制度化、科学化要求建设工程监理规划( )。 A、具体内容应具有针对性 B、一般应分阶段编写 C、基本构成内容应力求统一 D、应当遵循建设工程的运行规律 答案：C #8226.监理单位参加设计单位向施工单位的技术交底是( )的监理工作。 A、设计阶段 B、招标阶段 C、施工准备阶段 D、施工阶段 答案：C 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)