

2009年投资建设项目管理师投资建设项目实施模拟试卷（十八）投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_8A_95_c41_520951.htm 单项选择题#8226.()是决定投资控制目标的关键阶段，是正确处理技术与经济关系、确定和控制建设项目投资的关键环节。 A、建设项目决策阶段 B、工程设计阶段 C、招标阶段 D、实施阶段 答案：B #8226.()的特点是单价是确定的，工程量是可变的。 A、可调总价合同 B、估计工程量单价合同 C、纯单价合同 D、成本加酬金合同 答案：B #8226.标准设备首次付款，当采购设备装船，卖方提供相关文件和单证后，即可付总价的()货款。 A、70% B、80% C、90% D、95% 答案：C #8226.建设项目总投资中的()是总投资中最活跃、最敏感的部分，也是建设项目投资控制最核心最本质的部分。 A、固定资产投资 B、流动资产投资 C、无形资产投资 D、其他资产投资 答案：A #8226.在投资控制中，在建设项目决策阶段，可控制()。 A、项目可行性研究的投资估算 B、工程设计和初步设计 C、组织施工图设计 D、工程招标和承发包 答案：A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com