

08年《投资建设项目组织》每日一练（4.9）投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022_08_E5_B9_B4_E3_80_8A_E6_8A_c41_520955.htm

1、下列有关改、扩建项目的财务分析说法正确的是（ ）。 A 财务盈利能力分析应遵循“增量”分析原则 B 偿债能力分析应遵循“总量”分析原则 C 财务生存能力分析应遵循“有无对比”原则 D 增量数据是通过“有项目”和“无项目”对比得到的 E 增量指标是判断项目财务可行性的主要依据 标准答案：a, b, e

2、下列属于非经营性项目的是（ ）。 A 石油化工项目 B 环境保护项目 C 钢铁项目 D 社会公益事业项目 E 某些公用基础设施项目 标准答案：b, d, e

3、对于运营初期不足以补偿全部费用，但中后期能产生盈余的公益性质项目，在运营初、中期，重点进行（ ）分析。 A 财务盈利能力 B 经济贡献能力 C 财务生存能力 D 偿债能力 E 资源节约能力 标准答案：c, d

4、对于非经营性项目，其服务收费价格一般是将预测的服务收费价格与（ ）进行对比。 A 消费者承受能力 B 消费者预期价格 C 消费者支付意愿 D 政府发布的指导价 E 国际市场类似项目价格 标准答案：a, c, d

5、业主直接管理模式的特点是： A . 业主要有很强的专业技术力量和较高的设计管理水平，具有设计评审经验和判断能力 . B . 项目业主可聘请专家或咨询公司协助进行设计管理，专家或咨询公司不承担设计管理职能，由项目业主与设计单位订立工程设计合同，咨询公司和设计单位没有合同关系 . C . 业主自己组建的工程设计管理机构，优点是有助于对工程的三性目标和风险控制，但对设计介入过深易造成设计方案反复变更，不易发挥设计单位系统分析综合比

选的作用。D. 对专业咨询公司的工程设计管理水平、能力和资质有严格的要求，专业咨询公司对工程设计单位必须具有独立性。E. 专业咨询公司长期从事工程咨询服务工作，经验比较丰富，代替建设项目业主进行设计管理有利于保证质量、进度和节约投资。标准答案：a, b, c

6、初步设计阶段的主要工作有（ ）

A. 控制设计单位初步设计的工程建设规模、选址、标准、建筑物型式、建设工期和总投资。B. 组织新技术、新材料、新工艺、新设备科研试验研究。C. 协调落实外部接入系统(动力、水、电、通信等)、资源条件、环境影响与水土保持评价、地方政府承诺的征地和移民安置规划等。D. 由建设项目业主组织审批初步设计文件。E. 控制实施的设计方案

标准答案：a, b, c, d

7、投标文件的要求包括（ ）

A. 评标方法 B. 投标文件基本格式 C. 设计方案及其说明 D. 勘察设计工作大纲 E. 勘察设计工作报价

标准答案：b, c, d, e

8、工程设计投标文件的主要内容一般包括（ ）

A. 建设项目的特点、技术问题和主要技术标准等分析，勘察设计思路规划。B. 总体设计和所有单项工程设计方案、工艺与设备设计方案等说明。C. 工程施工规划与工期方案。D. 工程投资估算和经济分析。E. 设计方案的图纸和效果图（或建筑模型）

标准答案：a, c, d

9、在工程设计招标文件中，最重要的是对投标人提出明确的要求，由招标人组织编制形成工程设计任务书，指导投标人投标设计，并作为合同条件。一般包括以下几个方面内容（ ）

A. 建设依据和项目规模。B. 工程设计目的和任务 C. 规划设计条件和要求。D. 工程主要功能和使用要求以及主要技术标准要求。E. 有关行政主管部门对规划方面的要求。标准答案：a, b, c, e

10、对工

程设计方案的审查内容包括：A．设计指导思想是否正确；
B．产品方案是否合理；来源：www.examda.com C．总体布置和场地利用系数是否合理；D．设备选型是否符合适用性；
E．三废治理方案是否有效；标准答案：a, c, d, e 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问
www.100test.com