

08年《投资建设项目组织》每日一练（4.7）投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022_08_E5_B9_B4_E3_80_8A_E6_8A_c41_520957.htm

1、建设项目管理的目标包括（A、C、D） A、投资目标 B、合同目标 C、进度目标 D、质量目标 E、信息目标 2、实施阶段的内容不包括（A、B） A、可行性研究 B、工程设计 C、设备供应 D、施工安装 E、生产准备 3、运用目标管理方法主要把握（B、C、D）方面 A、淡化传统意义中严格的岗位职责 B、重视调动人的主动性和积极性 C、建立目标管理系统 D、强调责、权、利三者的统一 E、选拔合适的项目中、高层管理人员 4、功能评价的方法主要有（A、E） A、功能成本化评价方法 B、功能费用化评价方法 C、功能投资评价方法 D、客户满意度评价方法 D、功能评分化评价方法 5、方案评价准则中的时间包括（A、C、D、E） A、美观功能 B、安全功能 C、建议方案能否满足必要的功能要求 D、建议方案能否比原设计方案有改进 E、将来扩展或使用灵活性 6、方案评价准则中在总体方面应包括（A、D、E） A、可施工性 来源：www.examda.com B、施工进度 C、经济方面的问题 D、施工过程的安全 E、法律方面注意的问题 7、施工方项目管理的目标为（A、C、E） A、工程施工的成本目标 B、工程施工的投资目标 C、工程施工的进度目标 D、工程施工的合同管理目标 E、工程施工的质量目标 8、设计方项目管理的任务包括（A、B、D、E） A、与设计工作有关的安全管理 B、与设计成本控制和与工程设计有关的建设项目工程造价控制 C、工程设计投资控制 D、工程设计质量控制 E、工程设计合同管理 9、施工方项目管理的任

务包括 (A、C、D、E) A、工程施工安全管理 B、工程施工投资控制 C、工程施工进度控制 D、工程施工质量控制 E、工程施工合同管理 10、供货方项目管理的主要任务包括 (A、C、D、E) A、供货的安全管理 B、供货方的投资控制 C、供货的进度控制 D、供货的质量控制 D、供货合同管理 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com