

08年《投资建设项目组织》每日一练（4.6）投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022_08_E5_B9_B4_E3_80_8A_E6_8A_c41_520958.htm

1、建设项目管理的核心任务是（B）A、动态控制 B、项目的目标控制 C、静态控制 D、被动控制

2、对资源进行有效整合以达到既定目标与责任的动态创造性活动是指（A）A、管理 B、计划 C、领导 D、控制

3、管理活动的（A）特征主要表现在这类活动需要在变动的环境中进行,需要减少资源配置过程中的各种不确定性。A、动态性 B、科学性 C、艺术性 D、创造性

4、（A）是指有章可循,照章运作可取得预想效果的管理活动。A、程序性活动 B、非程序性活动 C、确定性活动 D、不确定性活动

5、既然管理是一种动态活动，要达到既定目标，管理者就应审时度势，与时俱进，依据其所处的环境、时间和条件等，结合其管理经验灵活决策，以实现确定的目标。因此，投资建设项目的管理需要有很强的（D）。A、科学性 B、艺术性 C、经济性 D、创造性

6、项目目标控制的基本方法论是（B）A、静态控制原理 B、动态控制原理 C、科学控制原理 D、控制原理

7、环境是指对其绩效起着潜在影响的外部力量。管理的环境可分为一般环境和具体环境两大类。其中一般环境包括外部的一切条件，下列各项中，不属于一般环境的是（C）。A、经济条件 B、技术 C、建设项目业主 D、社会条件

8、投资建设项目管理过程中涉及的关键群体不包括（A）。A、技术来源：www.examda.com B、建设项目业主 C、承包方 D、政府相关机构或部门

9、组织存在的前提和基础是（A）。A、目标 B、分工 C、协作 D、责权利

10、达成组织

目标的必要保证是（C）。 A、分工 B、协作 C、权利与责任
D、合作91ACDE92ABCE93BCDE94ABC95ABCD
96ABC97ABCD98ABCD99ABCD100ABCE 100Test 下载频道开
通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com