

2009年投资建设项目管理师投资建设项目组织模拟试卷（二十一）投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/520/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_8A\\_95\\_c41\\_520962.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_8A_95_c41_520962.htm) 单项选择题#8226.( )对建设项目的管理活动，存在于建设项目全周期，内容包括行政管理

和专业管理。 A、客户方 B、设计方 C、业主方 D、施工方 答案：C #8226.建设项目管理理论发展及应用是从( )开始的，当时两方一些发达国家出现了为业主提供建设项目管理。 A、20世纪60年代 B、20世纪70年代 C、20世纪50年代 D、20世纪40年代 答案：A #8226.下列对建设基本程序的主要工作内容描述有误有的( )。 A、决策阶段的主要内容包括初步可行性研究和可行性研究 B、实施准备阶段的主要内容包括调试运行和竣工验收移交 C、实施阶段主要工作内容包括设备供应、施工安装和生产准备 D、生产运营期的主要工作内容为项目后评价 答案：B #8226.关于基本组织结构模式的说法错误的是( )。 A、在职能组织结构中有多个指令源 B、职能组织结构是一种新型的组织结构模式 C、在线性组织结构中，每一个工作部门的指令源都是唯一的 D、矩阵组织结构有一般形式，以纵向工作部门指令为主和横向工作部门指令为三种形式 答案：B #8226.建设项目组织设计是重要的组织文件，涉及项目整个实施阶段的组织，属于业主方项目管理的工作范畴。建设项目组织设计不包括( )。 A、项目管理组织结构 B、合同管理 C、项目结构分解 D、项目目标分析 答案：D

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)