

2009年投资建设项目管理师投资建设项目组织模拟试卷（二十）投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_8A_95_c41_520964.htm 单项选择题#8226.经验证明，参与价值工程研究活动的人数最好保持在()人的范围内，以保证价值工程研究活动的效率和效果。 A、5~12 B、6~12 C、5~14 D、6~14 答案：B #8226.项目实施的组织策划不包括()。 A、业主方项目管理的组织结构 B、任务分工和管理职能分工 C、项目管理工作流程 D、编码体系分析 答案：D #8226.关于业主方委托项目管理的说法错误的是()。 A、所谓业主方委托项目管理，即建设项目业主将建设项目管理的所有任务全部委托给项目管理咨询公司承担 B、在委托项目管理模式中，建设项目业主什么都不用做 C、在委托项目管理模式中，建设项目业主仍然要有相应的项目管理部门和人员 D、业主方委托项目管理模式与自行项目管理模式的不同点主要是，建设项目业主将项目管理的任务全部委托给了项目管理咨询公司，由项目管理咨询公司负责组建项目管理班子，对建设项目的投资控制、进度控制、质量控制、合同管理、信息管理、组织匀协调等全面管理 答案：B #8226.弱电工程物资采购工作流程属于()流程组织。 A、管理工作 B、管理组织 C、信息处理工作 D、物质 答案：D #8226.下列说法不正确的是()。 A、项目组织结构图反映一个组织系统(如项目管理班子)中各子系统之间和各元素(如各工作部门)之间的组织关系，反映的是各工作单位、各工作部门和各工作人员之间的组织关系 B、项目结构图描述的是工作对象之间的关系 C、对

项目组织结构进行的编码与项目构编码相同 D、一个建设项目的实施除了业主方外，还有许多单位参加，如设计单位、施工单位、供货单位和工程管理咨询单位以及有关的政府行政管理部门等，项目组织结构图应注意表达业主方以及项目的各参与单位有关的各工作部门之间的组织关系 答案：C

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com