

2009年投资建设项目管理师投资建设项目组织模拟试卷（十九）投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/520/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_8A\\_95\\_c41\\_520965.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_8A_95_c41_520965.htm) 单项选择题建设项目中单项工程之间的界面，属于()界面。 A、子系统 B、动 C、静 D、组织 答案：C ()决定了建设项目的价值工程活动具有高效性，节约的潜力大，开展价值工程活动的效益高。 A、建设生|百考试题|产的单件性特点 B、建设产品的多样性特点 C、建设产品的投资巨大、价值高昂的特点 D、建设产品具有的使用寿命长的特点 答案：C 在施工总承包模式条件下，在施工阶段，通常是由()组织进行价值工程活动。 A、设计方 B、分包方 C、业主 D、总承包单位 答案：D 策划是专家知识的组织和集成以及信息的组织和集成的过程，其实质是()。 A、知识管理过程 B、创新求增值过程 C、开放性过程 D、动态过程 答案：A 建设项目实施期策划的主要任务是定义如何组织开发或建设，基本内容包括()。 A、项目环境和条件的调查与分析 B、项目目标的分析和再论证 C、项目定义和项目目标论证 D、合同策划 答案：C 项目实施的合同策划不包括()。 A、方案设计竞赛的组织 B、项目管理委托、设计、施工、物资采购的合同结构方案 C、合同文本 D、实施期合同结构总体方案 答案：D 组织论的一个重要结论是：()是目标能否实现的决定性因素。 A、管理 B、组织 C、控制 D、计划 答案：B 项目运营策划在()进行调整和完善。 A、决策期 B、实施期前期 C、实施期后期 D、运营期 答案：D 在项目结构图中，用()连接矩形框。 A、直线 B、虚线 C、单向箭线 D、双向

箭线 答案：A 组织结构模式不包括( )组织结构。 A、职能 B  
、线性 C、事业部型 D、矩阵 答案：C 100Test 下载频道开通  
，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)