

2009年投资建设项目管理师投资建设项目组织模拟试卷（十七）投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/520/2021\\_2022\\_2009\\_E5\\_B9\\_B4\\_E6\\_8A\\_95\\_c41\\_520966.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_8A_95_c41_520966.htm) 单项选择题#8226.项目区别于作业的一个重要特点是()。 A、目标性 B、约束性 C、不确定性 D、独特性 答案：D #8226.项目决策策划在项目()完成，为项目决策服务。 A、建设期 B、决策期 C、实施期 D、实施期前期 答案：B #8226.项目实施策划由于其()，集中在项目实施期前期进行，在项目实施过程中进行深化和调整。 A、目标性 B、计划性 C、独特性 D、不确定性 答案：B #8226.在项目目标动态控制的纠偏措施中，改变施工管理方式和强化合同管理属于()措施。 A、组织 B、管理 C、经济 D、技术 答案：B #8226.控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，其中()措施是最重要的措施。 A、组织 B、管理 C、经济 D、技术 答案：A 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)