

2009年投资建设项目管理师投资建设项目组织模拟试卷（十八）投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/520/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E6_8A_95_c41_520967.htm 单项选择题#8226.罗宾斯对控制内容的归纳，为保证企业获取利润，维持企业的正常运作|百考试题|，必须要进行()控制。 A、人员 B、作业 C、财务 D、信息 答案：C #8226.建设项目的初步可行性研究是()阶段的内容。 A、决策 B、准备 C、实施 D、竣工 答案：A #8226.项目是一次性任务，是经过不同阶段渐进完成的，通常前一阶段的结果是后一阶段的依据和条件，不同阶段的条件、要求、任务和成果是变化的，同时，在项目实施过程中也会面临较多因素。这说明项目具有()的特点。 A、约束性 B、独特性 C、临时性 D、不确定性 答案：D #8226.建设项目决策期的环境和条件不包括()。 A、自然环境 B、宏观经济环境 C、建筑环境 D、建设环境 答案：C #8226.在项目目标动态控制的纠偏措施中，调整管理职能分工属于()措施。 A、组织 B、管理 C、经济 D、技术 答案：A #8226.在建设项目进展过程中平衡是暂时的，不平衡是永恒的，因此在建设项目实施过程中必须随着情况的变化进行项目目标的()控制。 A、静态 B、动态 C、主动 D、被动 答案：B 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com