

2008年一级建造师考试《项目管理》习题18一级建造师考试  
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/522/2021\\_2022\\_2008\\_E5\\_B9\\_B4\\_E4\\_B8\\_80\\_c54\\_522964.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/522/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_522964.htm)

- 1、施工成本计划可以按照( )等方法进行编制，把目标成本层层分解。A、企业组织结构 B、工程合同结构 C、施工成本组成 D、项目组成 E、工程进度
- 2、下列选项中，应当编制分部(分项)工程施工组织设计分部(分项)工程有( )。A、无粘结预应力混凝土工程 B、深基础工程 C、室内抹灰工程 D、特大构件的吊装工程 E、定向爆破工程
- 3、建筑施工企业项目经理是受企业( )委托，对工程施工过程全面负责的项目管理者。A、董事会 B、股东大会 C、总经理 D、法定代表人
- 4、建筑物使用过程的防腐蚀、防坠、防火、防盗、防辐射以及设备系统运行与使用安全等，反映的是建设工程项目的( )的质量特性。A、使用功能 B、安全可靠 C、艺术文化 D、建筑环境
- 5、在国际上，设计进度计划主要是各设计阶段的设计图纸的( )，它是设计方进度控制的依据，也是业主方控制设计进度的依据。A、出图计划 B、专业协调计划 C、数量计划 D、交底计划
- 6、“分项工程质量验收一次合格率达到100%”是指企业的( )。A、质量目标 B、质量文件 C、质量方针 D、质量体系
- 7、废水处理技术的物理法包括( )。A、筛滤 B、吸附 C、分解 D、沉淀 E、气浮
- 8、在双代号网络图绘制过程中，要遵|考试|大|循一定的规则和要求。下列叙述中，正确的有( )。A、一项工作应当只有惟一的一条箭线和相应的一个节点 B、要求箭尾节点的编号小于其箭头节点的编号，即 $i < j$  C、节点编号可不连续，但不允许重复 D、无时间坐标双代号网络图的箭线长度原

则上可以任意画 E、一张双代号网络图中必定有一条以上的虚工作

9、噪声传播途径的控制措施有( )。 A、吸声 B、控制人为噪声 C、隔声 D、消声 E、减振降噪

10、按照我国《企业伤亡事故分类》(GB 6441 - 1986)标准规定，职业伤害事故类别包括( )等20类。 A、物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害 B、触电、淹溺、灼烫、火灾 C、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水 D、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸 E、中毒和窒息、烧伤、雷击、砸伤

答案 1、CDE 2、ABDE 3、D 4、B 5、A 6、A 7、ADE 8、BCD 9、ACDE 10、ABCD

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)