

2008年一级建造师考试《项目管理》习题26一级建造师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/522/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E4_B8_80_c54_522979.htm

1、建设工程施工劳务合同中，由劳务分包人负责办理，并支付保险费用的是()。 A、工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备 B、运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备 C、施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备 D、第三方人员生命财产

2、确定工程预付款的支付额度时，应考虑的主要因素是()。 A、工期与施工方法 B、施工方法与施工组织措施 C、工期与合同价款 D、合同价款与施工组织措施

3、确定工程变更价款时，若合同中没有类似和适用的价格，则由()。 A、承包商|百考试题|和工程师提出变更价格，业主批准执行 B、工程师提出变更价格，业主批准执行 C、承包方提出变更价格，工程师批准执行 D、业主提出变更价格，工程师批准执行

4、施工成本控|百考试题|制的工作内容之一是计算和分析()之间的差异。 A、预测成本与实际成本 B、预算成本与计划成本 C、计划成本与实际成本 D、预算成本与实际成本

5、建设工程监理合同是指()签订、为了委托监理人承担监理业务而明确双方权利义务关系的协议。 A、发包人与监理人 B、承包人与监理人 C、政府相关部门与发包人 D、发包人与承包人

6、建设工程项目总进度目标论证应分析和论证项目总进度计划中各项工作的进度及其各项工作进展的相互关系。在项目实施阶段，项目的总进度应包括()等内容。 A、编制可行性研究报告的进度 B、设计工作进度 C、招标工作进度 D、施工前准备工作进度 E、工程施工和设备安装进

度7、伤亡事故处理工作应当在()日内结案，特殊情况不得超过180日。A、60 B、90 C、120 D、150

8、国际标准化组织(ISO)的宗旨是()。A、保证环境管理体系的持续适用性 B、改善生态环境质量、减少人类各项活动所造成的环境污染 C、节约能源，促进经济的可持续发展 D、通过制定和实施一套环境管理的国际标准，规范企业和社会团体等所有组织的环境表现，使之与社会经济发展相适应 E、保证环境管理体系的持续可靠性

9、编制施工成本计划时，下列哪项不是施工成本的组成()。A、直接费 B、间接费 C、措施项目费 D、税金

10、根据设计要求，分析工程岩土地质资料，预测不利因素，并会同设计等方面采取相应的措施，是对()的控制。A、施工环境 B、施工工艺 C、施工设备 D、施工对象

答案 1、C 2、C 3、C 4、C 5、A 6、BCDE 7、B 8、BCD 9、D 10、A

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com