一级建造师考试项目管理考试知识点(4)一级建造师考试 PDF转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022__E4_B8_80_E 7 BA A7 E5 BB BA E9 c54 523017.htm 1Z204030 施工质量控 制和验收 1.施工质量控制的总体目标是贯彻执行建设工程质 量法规和强制标准,正确配置施工生产要素和采用科学管理 的方法,实现工程预期的使用功能和质量标准 2.建设单位的 质量控制目标是通施工全过程的全面质量监督管理,协调和 决策,保证竣工项目达到投资决策所确定的质量标准 3.设计 单位的质量控制目标是通过对施工质量的验收签证,设计变 更控制及纠正施工中所发现的设计问题,保证竣工项目睥各 项施工结果与设计文件所规定的标准相一致。 4.施工单位的 质量控制目标是通过施工全过程的全面质量自控,保证交付 满足施工合同及设计文件所规定的质量标准的建设产品 5.监 理单位在施工阶段的质量控制目标是,通过审核施工质量文 件、报告报表及现场旁站检查平行检测,施工指令和结算支 付控制等手段的应用,监控施工单位的质量活动行为,协调 施工关系,正确履行工程质量的监督责任,以保证工程质量 达到施工合同和设计文件所规定的质量标准。 6.施工质量控 制的过程包括:施工准备质量控制,施工过程质量控制和施 工验收质量控制。 7.施工准备质量是属于工作质量范畴 , 它 对建设工程产|百考试题|品质量的形成产生重要的影响 8.施工 验收质量控制包括:隐蔽工程验收,检验批验收,分项工程 验收,分部工程验收,单位工程验收和整个建设工程项目竣 工验收过程的质量控制 9.施工承包方和供应方在施工阶段是 质量自控主体,他们不能因为监控主体的存在和监控责任的

实施而减轻或免除其质量责任。 10.业主, 监理, 设计单位及 政府的工程质量监督部门,在施工阶段是依据法和合同时自 控主体的质量行为和效果实施监督控制。 11.自控主体和监控 主体在施工全过程相互依存各司其职,共同推动着施工质量 控制过程的发展和最终工程质量目标的实现施工 12.施工质量 控制的几个环节: 工程调研和项目承接 施工准备 材料 采购 施工生产 试验和检验 工程功能检测 竣工验收 质量回访和保修 13.质量计划的编制主体是施工承包企业,总 承包对分包施工质量计划的编制进行指导和审核,并承担连 带责任 14.在合同环境下,质量计划是企业向顾客表明质量管 理目标,方针,及其具体实现的方法,手段,和措施,体现 企业对质量责任的承诺和实施的步骤 15.我国工程项目施工的 质量计划常用施工组织设计或施工项目管理实施规划的文件 形式进行编制 16.施工质量计划的内容一般包括: 工程特点 及施工条件分析(合同,现场,法规条件) 履行施工承包合 同所必须达到的工程质量总目标及其分解目标 质量管理组 织机构,人员及资源配置计划 施工技术方案,施工程序 材料设备质量管理及控制措施 工程检测项目计划及方法等 17.施工质量控制点的设置是施工质量计划的组成内容 18.事前 预控包括明确控制目标参数,制定实施规程(包括施工操作规 程及检测评定标准)确定检查项目数量,及跟踪检查或批量检 查方法,明确检查结果的判断标准及信息的反馈要求。19.影 响施工质量的五大要素:劳动主体,劳动对象,劳动方法, 劳动手段,施工环境20.对原材料,半成品及设备进行质量控 制的主要内容有: 控制材料设备性能 标准与设计文件的 相符件 控制材料设备各项技术性能指标,检验测式指标与

标准要求的相符性 控制材料设备进场验收程序及质量文件 资料的齐全程度等 21.对施工方案的质量控制包括: 全面正 确分析工程特征,明确质量目标,验收标准,控制的重点, 制订合理有效的施丁技术方案和组织方案 合理选 用施工机械和临时设施,合理布置平面图 选用和设计保证 质量和安全的施工设备 编制工程所采用的"立新"技术方 案和组织|百考试题|管理方案 为明确工程质量,编写环境不 利因素对施工的影响及其应对措施 22.施工环境因素包括:地 质水文状况,气象变化及其不可抗力因素,以及劳动作业环 境等 23.工序质量是施工质量的基础,工序质量也是施工顺利 进行的关键。工程质量验收分为过程验收和竣工验收 24.施工 过程,隐蔽工程在隐蔽前通知建设单位(或工程监理)进行验 收,并形成验收文件25.工程质量不符合要求时,应按规定处 理: 经返工或更换设备的工程,应该重新检查验收 经有 资质的检测单位检测鉴定,能还到设计要求的工程,应予以 验收 100Test 下载频道开通, 各类考试题目直接下载。详细请 访问 www.100test.com