

2008年造价工程师考试《计价与控制》模拟题十二造价工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E9_80_A0_c56_523385.htm

单项选择题 1．在编制工程建设其他费用定额时，基本预备费的计取基础是()。 A．工程费用 B．工程费用十其他费用 C．工程费用 建设期贷款利息 D．工程费用 其他费用 建设期贷款利息 2．下列项目中属于自有资金财务现金流量表中现金流出的的是()。 A．固定资产投资 B．流动资金 C．借款本金偿还 D．回收流动资金 3．根据《建筑安装工程费用项目组成》(建标[2003]206号)文件的规定，工程定额测定费属于()。 A．措施费 B．规费 C．企业管理费 D．直接费 4．《FIDIC施工合同条件》中，关于承包商的索赔权终止的时间规定是()。 A．颁发移交证书后，索赔权即行终止 B．颁发解除缺陷证书后，索赔权即行终止 C．颁发履约证书后，索赔权即行终止 D．结清单生效后，索赔权即行终止 5．在投资偏差分析时，需对偏差产生的原因进行分析，其中地基变化分析属于()。 A．客观原因 B．业主原因 C．设计原因 D．施工原因 6．某建设项目及其主要生产车间的有关费用如下表，则该生产车间新增固定资产价值为()万元。 A．645.37 B．830.00 C．642.50 D．792.70 7．对工程造价指数的作用，表述错误的是()。 A．工程造价指数是施工图预算的依据 B．工程造价指数可以用来估计工程造价变化对宏观经济的影响 C．工程造价指数是进行工程结算的重要依据 D．工程造价指数可以用来分析价格变动趋势及其原因 8．按照《建设工程施工合同》有关规定，工程变更不包括()。 A．施工条件变更 B．招标文件和工程量清单中未包括的

“新增工程” C．有关工程的施工时间和顺序的改变 D．工程师指令工程整改返修

9．在工业项目初步设计阶段，设计深度应达到()要求。 A．工艺流程和主要设备配置 B．特殊工艺流程方面的科研试验及确定 C．设备材料的选择与确定 D．设计方案的选择与确定

10．当工程投资偏差为正值时，表明()。 A．投资增加 B．投资节约 C．工期拖延 D．工期提前

单项选择题答案 1．C 2．C 3．B 4．D 5．A 6．C 7．A 8．D 9．A 10．A

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。
详细请访问 www.100test.com