

08造价考前辅导《造价与控制》第八章（9）造价工程师考试
PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022_08_E9_80_A0

[_E4_BB_B7_E8_80_c56_523420.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022_08_E9_80_A0_E4_BB_B7_E8_80_c56_523420.htm) 三、建设项目竣工验收的

条件和依据（一）竣工验收的条件（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。（二）竣工验收的标准（1）生产性项目和辅助性公用设施，已按设计要求完成，能满足生产使用；

（2）主要工艺设备配套经联动负荷试车合格，形成生产能力，能够生产出设计文件所规定的产品；（3）必要的生产设施，已按设计要求建成；（4）生产准备工作能适应投产的需要；（5）环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施已按设计要求与主体工程同时建成使用。（6）生产性投资项目如工业项目的土建工程、安装工程、人防工程、管道工程、通讯工程等工程的施工和竣工验收，必须按照国家

和行业施工及验收规范执行。（百考试题·造价）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问

www.100test.com