

2005年咨询工程师考试工程咨询概论真题及答案咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/523/2021\\_2022\\_2005\\_E5\\_B9\\_B4\\_E5\\_92\\_A8\\_c60\\_523238.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022_2005_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_523238.htm) [答案]一、单项选择题（共60题

，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．受客户的委托，在规定的时间内，运用科学技术、经济管理、法律等多方面的知识和信息，为经济建设和工程项目的决策、实施与管理提供智力服务是（ ）的特定含义。A．经济咨询 B．工程咨询 C．管理咨询 D．技术咨询 2．国际上一般把项目定义为“一种（ ）的、创造惟一产品和服务的任务”。A．临时性 B．一次性 C．有时间性 D．强调实用性 3．在正常条件下，项目主要采购合同签订应在项目（ ）开始前完成。A．策划阶段 B．准备阶段 C．实施阶段 D．完工阶段 4．项目决策管理是从（ ）的利益和项目目标出发，对项目从策划到投入运营全过程的监督和管理。A．项目法人 B．投资者 C．项目经理 D．项目业主 5．我国项目建设程序中，最终确定项目投资建设是否进入实质性启动程序的是批准（ ）。A．项目建议书 B．项目初步可行性研究报告 C．项目可行性研究报告 D．设计方案 6．项目后评价工作一般是由（ ）负责委托组织完成的。A．项目法人 B．工程咨询单位 C．政府部门 D．出资人或其代表 7．对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营、债务偿还和资产保值增值全过程负责的是（ ）。A．项目投资者 B．项目管理者 C．项目建设者 D．项目法人 8．工程咨询单位为项目出资人提供的咨询服务中，跟踪评价项目的目标、效益和风险的服务，属于（ ）的任务。A．项目评估 B．项目绩效评价 C．项目监测 D．项目后评价

9. 项目业主为了降低项目风险和融资成本，往往需要（ ）。 A. 银行参股 B. 律师事务所提供服务 C. 会计师事务所提供咨询服务 D. 工程咨询单位提供咨询服务

10. 我国加入WTO时，关于服务贸易减让承诺表中，规定了管理咨询服务开放市场的过渡期为（ ）。 A. 3年 B. 4年 C. 5年 D. 6年

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)