

2008年咨询工程师考试《工程项目组织与管理》真题及答案
咨询工程师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/523/2021_2022_2008_E5_B9_B4_E5_92_A8_c60_523709.htm

一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．下列项目，属于工程项目的是（ ）。 A．一次载人飞船发射 B．“五个一”工程 C．开发一个软件 D．京沪快速铁路建设 答案：[D]

2．工程项目目标具有（ ）的特点。 A．一次性、多目标性、优先性 B．唯一性、多目标性、层次性 C．多目标性、优先性、层次性 D．固定性、多目标性、优先性 答案：[C]

3．ICB（国际项目管理资质标准）关注的重点是（ ）。 A．项目流程 B．项目管理者的资质与能力 C．项目产品 D．对项目各方知识结构的培训 答案：[B]

4．项目中有两类过程，其中因产品不同而各异的一类过程是（ ）。 A．产品的创造过程 B．产品的管理过程 C．项目的设计过程 D．项目的管理过程 答案：[A]

5．工程项目的初步设计应在项目的（ ）阶段完成。 A．策划和决策 B．准备 C．实施 D．竣工验收和总结评价 答案：[B]

6．对工程项目的长远经济效益和战略方向起决定性作用的是工程项目（ ）阶段。 A．策划和决策 B．准备 C．实施 D．竣工验收 答案：[A]

7．作为工程项目主要利害关系者之一的业主，其要求和期望主要是（ ）。 A．工作进度松弛，提供信息迅速，决策迅速 B．贷款安全，偿还债务及时 C．工作环境优良，人力和物力资源充足 D．投资少、收益高、时间短、质量合格 答案：[D]

8．上世纪80年代以来，我国先后实施的

“招标投标制”、“建设监理制”、“合同管理制”等均参照了项目管理的（ ）模式。 A．设计招标建造 B．交钥匙总承包 C．设计施工总承包 D．设计管理总承包 答案：[A] 9．项目业主在项目的（ ）阶段有向承包方提供施工场地的地下管线资料的义务。 A．决策 B．准备 C．实施 D．竣工 答案：[C] 10．对于企业使用政府补助、转贷、贴息投资建设的项目，政府只审批（ ）。 A．可行性研究报告 B．资金申请报告 C．项目建议书 D．项目申请报告 答案：[B] 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com