

09年一级建造师专家归纳精典试题(1)一级建造师考试PDF
转换可能丢失图片或格式,建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022_09_E5_B9_B4_E4_B8_80_E7_BA_c54_524591.htm 第1章 建设工程项目建设周期

一、单项选择题 1.建设工程项目管理是落实()的基本形式和方法。 A.连续性的投资活动 B.间断性的投资活动 C.一次性投资活动 D.多次性投资活动 【答案】C 2.无论何种建设工程项目,都必须完整经过投资前期、()和建成投产期三个阶段。 A.投资中期 B.投资建设期 C.投资后期 D.投资完成期 【答案】B 3.项目投资影响的四因素模式,把建设工程项目投资控制分为四种类型,其中第一种类型作用为()。 A.是对项目各阶段技人要素(非工作本身需要的)投资成本的控制 B.是对项目各阶段工作本身所需投资费用的控制 C.是通过对项目各阶段工作质量的控制而达到控制总投资费用的目的 D.是通过对项目各阶段工作质量的控制而达到提高投资效益(或使用功能)的目的 【答案】B 4.建成投产期主要包括项目的总结评价、()、资金回收三个环节。 A.实现生产经营目标 B.建设工程项目选址 C.制定年度建设计划 D.生产准备 【答案】A 5.一个国家、地区或者银行投资建设的各个项目,按照自身运动的客观规律,顺次经过投资建设过程的各个阶段,直到竣工投产达到预期目标,收回投资,再投资于新的项目的过程,叫() A.建设工程项目周期 B.技术周期 C.产品周期 D.企业周期 【答案】A 6.技术周期()产品周期。 A.等于 B.快于 C.慢于 D.以上几个答案都不对 【答案】B 7.项目规划设计阶段的基本特征是()和技术的双重性。 A.设计 B.费用 C.智力 D.决策 【答案】C 8.项目施工阶段的投入包括两方面:一是(),二是建筑施工要素的投入。 A.料费 B.

建筑施工人员的工作报酬 C.项目论证分析人员的工作报酬 D.建设用地费 【答案】B 9.项目施工阶段的基本特征是资金和()的双重性。 A.劳动 B.费用 C.智力 D.决策叫疆 【答案】A 10.一种产品从设计、批量生产投入市场,到逐步不适应消费者需要,被新产品淘汰的1过程,叫()。 A.项目周期 B.技术周期 C.产品周期 D.企业周期噩 【答案】C 100Test 下载频道开通,各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com