

二级建造师建设工程施工管理试题（四）二级建造师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/524/2021_2022__E4_BA_8C_E7_BA_A7_E5_BB_BA_E9_c55_524802.htm [答案]

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项申，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1.相对于工程合同价而言，施工成本的实际值是（ ）中的相应成本项。 A.投标价 B.施工成本规划 C.工程款支付 D.实际施工成本 E.类似工程实际成本

2.项目人力资源管理的主要任务主要包括（ ）等。 A.团队建设 B.管理与项目有关的所有人员 C.组织项目管理班子人员的获取 D.编制人力资源规划； E.进行项目与外界组织的协调

3.设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行，但它也会涉及（ ）。 A.设计前准备阶段 B.施工阶段 C.动用前准备阶段 D.决策阶段 E.保修阶段

4.工程项目经济与管理风险主要包括（ ）等。 A.损失控制和安全管理知识、经验和能力 B.总且工程资金供应条件。 C.工程设计文件 D.工程施工方案 E.事故防范措施和计划

5.下列费用属于建筑安装工程措施费的是（ ） A.大型机械设备进出场及安拆费 B.构成工程实体的材料费 C.二次搬运费 D.施工排水、降水费 E.施工现场办公费

6.建筑安装工程费用中，利润的计费基础可采用（ ）。 A.直接费 间接费 B.直接工程费 间接费。 C.人工费 D.人工费 材料费 设备价值。 E.人工费 施工机械使用费

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com