

2009年监理工程师考试案例分析练习题(2)监理工程师考试

PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/525/2021_2022_2009_E5_B9_B4_E7_9B_91_c59_525591.htm

某建设工程项目，建设单位委托某监理公司负责施工阶段，目前正在施工，在工程施工中发生如下事件：监理工程师在施工准备阶段组织了施|考试|大|工图纸的会审，施工过程中发现由于施工图的错误，造成承包商停工2天，承包商提出工期费用索赔报告。业主代表认为监理工程师对图纸会审监理不力，提出要扣监理费1000元。

问题：监理工程师如何处理索赔报告？监理工程师承担什么责任？设计院承担什么责任？承包商承担什么责任？业主承担什么责任？业主扣监理费对吗？

标准答案：（1）监理工程师批准工期费用索赔，图纸出问题是业主的责任。（2）监理工程师不承担责任，监理工程师履行了图纸会审的职责，图纸|考试|大|的错误不是监理工程师造成的。监理工程师对施工图纸的会审，不免除设计院对施工图纸的质量责任。（3）设计院应当承担设计图纸的质量责任。（4）承包商没有责任，是业主的原因。（5）业主应当承担补偿承包商工期费用的责任。（6）业主扣监理费不对，监理工程师对图纸的质量没有责任。

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com