

项目管理的五懂八会七查三知一管（二）投资建设项目管理师考试 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

[https://www.100test.com/kao\\_ti2020/533/2021\\_2022\\_\\_E9\\_A1\\_B9\\_E7\\_9B\\_AE\\_E7\\_AE\\_A1\\_E7\\_c41\\_533341.htm](https://www.100test.com/kao_ti2020/533/2021_2022__E9_A1_B9_E7_9B_AE_E7_AE_A1_E7_c41_533341.htm) 三知：1、施工技术知识；2、经济管理知识；3、法律知识。一管：全面质量管理（TQC）要与实施ISO9000国际质量认证贯标工作（国际标准规范）挂钩。目标：ISO 程质量含技术资料目标值 建设速度 成本消耗 阶段：P、D、C、A、四个阶段。P计划阶段：一回头看；找出问题所在。二找特点；进行因果分析。三靠群众；订出切实措施。四定标准；找出管理目标。D实施阶段（执行）：五抓自检；进行质量控制。六建档案；积累控制数据。七画图表；观察质量波动。八订管点；把住关键工序。C检查阶段：九搞检查；进行措施对比。A处理阶段（循环）：十作总结；以利持续循环。一分析：企业经济效益（税后利润情况）企业社会效益（信誉）（百考试题投资项目管理师）100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 [www.100test.com](http://www.100test.com)